

RENDICIÓN DE CUENTAS ETPMM-EP 2021

Cronograma de trabajo

FASE	CRONOGRAMA	Fecha inicio	Fecha fin	Febrero					Marzo					Abril					Mayo				Responsables
				S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	
1	Reunión de trabajo equipo de Planificación y Control de Gestión	3/2/2022	27/5/2022																				Unidad de Planificación y Control de Gestión
2	Reunión de coordinación y levantamiento del proceso Rendición de Cuentas	8/2/2021	9/2/2022																				Unidad de Planificación y Control de Gestión
3	Elaboración de formatos para informe de Rendición de Cuentas, por área.	10/2/2022	12/2/2022																				Unidad de Planificación y Control de Gestión
4	Solicitud de información	15/2/2022	15/2/2022																				Unidad de Planificación y Control de Gestión
5	Revisión de informes borradores y asesoría en la realización por área.	16/2/2022	25/2/2022																				Unidad de Planificación y Control de Gestión
6	Conformación de equipo de rendición de cuentas	18/2/2022	18/2/2022																				Delegación de Transparencia
																							Unidad de Comunicación
																							Unidad de Planificación y Control de Gestión

FASE	CRONOGRAMA	Fecha inicio	Fecha fin	Febrero					Marzo					Abril					Mayo				Responsables														
				S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4															
7	Entrega de información Rendición de Cuentas	25/2/2022	25/2/2022																																		Coordinación de Marketing Coordinación de Operación de Proyectos Turísticos Coordinación de Desarrollo Turístico Coordinación Jurídica Unidad de Comunicación Social Unidad Financiera Unidad Administrativa Unidad de Planificación y Control de Gestión
8	Revisión de informes finales	1/3/2022	2/3/2022																																Unidad de Planificación y Control de Gestión		
9	Consolidación del Informe de Rendición de Cuentas	1/3/2022	2/3/2022																																Unidad de Planificación y Control de Gestión		
10	Aprobación del Informe de Rendición de Cuentas por parte de Gerencia	4/3/2022	4/3/2022																																Gerente General		
11	Elaboración presentación para Rendición de Cuentas	8/3/2022	9/3/2022																																Unidad de Comunicación		

FASE	CRONOGRAMA	Fecha inicio	Fecha fin	Febrero					Marzo					Abril					Mayo				Responsables				
				S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4					
																											Unidad de Planificación y Control de Gestión
12	Diseño de 1ra propuesta comunicacional del proceso de Rendición de Cuentas	10/3/2022	11/3/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
13	Entrega de informe diagramado para revisión de la Unidad de Planificación y Control de Gestión	11/3/2022	11/3/2022																								Unidad Comunicación
14	Ajuste de observaciones por parte de Unidad de Planificación y Control de Gestión	14/3/2022	22/3/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
15	Aprobación de propuesta de Informe de Rendición de Cuentas	23/3/2022	25/3/2022																								Unidad Comunicación
16	Revisión base de stakeholders para envío de mailing de la invitación al proceso virtual de Rendición de Cuentas	31/3/2022	1/4/2022																								Unidad Comunicación
17	Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe	29/4/2022	29/4/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión

FASE	CRONOGRAMA	Fecha inicio	Fecha fin	Febrero					Marzo					Abril					Mayo				Responsables				
				S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4					
18	Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	2/5/2022	4/5/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
19	Deliberación sobre el informe	29/4/2022	29/4/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
20	Entrega al CPCCS	4/4/2022	27/5/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
21	Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe	29/4/2022	29/4/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión
22	Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	3/5/2022	20/5/2022																								Unidad de Comunicación Unidad de Planificación y Control de Gestión